



Camera di Commercio  
Pavia

leho 23/2 - 2/3/10

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 20 DEL 23/2/10  
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MARCIAPIEDE ANTISTANTE  
LA SEDE CAMERALE DI VIA MENTANA – PAGAMENTO A SALDO DITTA  
APPALTATRICE

#### Il Segretario Generale

visto lo Statuto camerale approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 2 del 17.09.2001;

visto il provvedimento n. 5 del 29.1.2009 con il quale la Giunta Camerale ha deliberato di dare avvio alla procedura per la realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria del marciapiede antistante la sede camerale di Via Mentana;

ricordato che la Giunta ha nominato, con il medesimo provvedimento, il Segretario Generale Responsabile unico del procedimento, ex art. 10 del D.Lgs. 163/2006, per l'esecuzione dei lavori in epigrafe;

vista la determinazione n. 62 del 28.4.2009 con la quale il Segretario Generale ha assegnato i seguenti incarichi:

- Dottor Ingegnere Lorenzo Duico (Dirigente dell'Area Servizi Tecnici dell'Università di Pavia) – assistenza al RUP di cui all'art. 10 comma 7 del D.Lgs. 163/2006
- Geom. Stefano Saltarelli – esecuzione di rilievi, stesura del progetto, compilazione di tutta la documentazione necessaria al fine dell'ottenimento dei nulla osta del Comune e della Soprintendenza per i beni architettonici, direzione lavori, stesura contratti, stesura capitolati e liquidazione finale delle opere
- Architetto Marco C. Molinari - coordinamento della sicurezza in fase di progetto e di esecuzione delle opere;

vista la determinazione n. 74 del 18.5.09 con la quale è stato approvato il progetto definitivo presentato dal Geom. Saltarelli, progetto approvato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano e dal Comune di Pavia;

vista la determinazione n. 143 del 14.10.09 di aggiudicazione dei lavori in discorso a Damiani Costruzioni Srl per € 33.299,75 Iva esclusa e al netto degli oneri per la sicurezza quantificati in € 4.668,80;

visto il Contratto d'appalto sottoscritto in data 3 novembre 2009;



Camera di Commercio  
Pavia

visto il Verbale di Consegna Lavori e il Verbale di Inizio Lavori datati 19.11.2009;

visto il Verbale di Sospensione dei Lavori del 17.12.2009 con il quale il Direttore dei Lavori disponeva la sospensione degli stessi a causa delle condizioni meteorologiche avverse, rilevando nel contempo che tutti i lavori oggetto dell'appalto erano stati conclusi, ad eccezione della posa della lastra di pietra con l'effigie camerale;

visto il Verbale di presa in consegna anticipata, di cui all'art. 200 del DPR 554/99, sottoscritto in data 19.12.2009;

vista la determinazione n. 6 del 20.1.2010 con la quale è stata liquidata la 1<sup>a</sup> rata dei lavori effettuati dalla ditta appaltatrice per € 35.780,65;

visto il Verbale di ripresa dei lavori sottoscritto il 26.1.2010;

visto il Certificato di ultimazione dei lavori sottoscritto il 28.1.2010;

preso atto quindi dello Stato Avanzamento Lavori finale del 28.1.2010 che liquida alla Damiani Costruzioni Srl il saldo dei lavori per € 1.989,74 di cui € 198,15 per ritenta dello 0,5% per infortuni;

visto il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori sottoscritto l'1.2.2010 nel quale il Direttore dei Lavori, Geom. Stefano Saltarelli, dando atto della regolare esecuzione dei lavori effettuati dalla ditta appaltatrice liquida, alla medesima il credito corrispondente alle trattenute per infortuni;

vista la fattura n. 18 del 31.1.2010 emessa dalla Damiani Costruzioni Srl per € 1.989,75 + Iva;

ritenuto di provvedere in merito,

determina

- 1) di liquidare a Damiani Costruzioni Srl di Villanterio la somma di € 1.989,74 + Iva a saldo della fattura n. 18 del 31.1.2010 relativa alla chiusura dei lavori di manutenzione straordinaria del marciapiede antistante la Sede camerale di Via Mentana;
- 2) di imputare la spesa relativa alla disponibilità della determinazione n. 74 del 18.5.2009.

Pavia, 23/2/10

VISTO CONTABILE  
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO  
 NON È PRESENTAZIONE CONTABILE  
 È PRESENTAZIONE CONTABILE  
DATA: 23/2/10  
IL PRESIDENTE DEL  
SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE  
(Sig. Prof. Brega)

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Scaccheri Alessandro)