INDICE

L’evoluzione del partenariato istituzionale e la condivisione degli interventi
infrastrutturali

Le infrastrutture fisiche

Le infrastrutture telematiche

Programmazione di una rete provinciale di mobilita lenta

Schede allegate:

v Autostrada regionale Broni/Pavia/Mortara

SP ex SS 494 “Vigevanese’- Variante ovest di Vigevano (V lotto) e

riqualifica tratta Vigevano/Mortara

SP ex SS 412 “della Valle Tidone”

Completamento tangenziale di Pavia

SP ex SS 211 “della Lomellina” — Variante ovest di Mortara

SP ex SS 461 “del Passo del Penice’- Riqualifica tratta Rivanazzano/Varzi e

variante di Voghera

SP ex SS 617 “Bronese’- Restauro conservativo del ponte della Becca

v SPex SS 35 “dei Giovi"- SP ex SS 211 “della Lomellina”- SP ex SS 412
“della Valle Tidone™- Ristrutturazione ponti sul fiume Po

v SPex SS 211 - SP ex SS 494 — SP ex SS 596 dir — Ristrutturazione
ponti sul fiume Sesia e sul torrente Terdoppio

v SPex SS 35 “dei Giovi"- SP ex SS 617 “Bronese”- Sp ex SS 412

“della Valle Tidone™ Sp ex SS211 “della Lomellina”- Manutenzione

straordinaria ponti sul fiume Po

Nuovo ponte sul Ticino a Vigevano

Variante est di Stradella

Aeroporto di Rivanazzano

Polo logistico di Mortara

Raddoppio ferroviario Milano/Mortara

Protocollo Provinciale Federato della Provincia di Pavia

Sistemi Informativi di Telecomunicazione Telematica degli Enti Locali

Aggregazione di Pavia

v Sistemi Informativi di Telecomunicazione Telematica degli Enti Locali
Aggregazione di Vigevano e Lomellina

v Sistemi Informativi di Telecomunicazione Telematica degli Enti Locali
Aggregazione della Comunita Montana Oltrepo Pavese

v Progetto di infrastruttura di rete per la montagna pavese
con tecnologia Wireless

SR NEE NN <

<

RN NN NN

Valorizzazione del patrimonio ambientale, turistico e culturale del territorio pavese.
Programmazione di una rete di piste ciclabili a livello provinciale. Carta di sintesi

pag.3
pag.4
pag.5
pag.7

pag.9

pag.10
pag.11
pag.12
pag.13

pag.14
pag.15

pag.15
pag.16
pag.16
pag.17
pag.17
pag.18
pag.19
pag.20
pag.21
pag.22
pag.23
pag.24

pag.25



L’'EVOLUZIONE DEL PARTENARIATO ISTITUZIONALE E LA CONDIVISIONE
DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI

Dal Tavolo Territoriale di Confronto all’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST)
Dal 2000 ad oggi, in provincia di Pavia, si sono svolte numerose sessioni generali e tematiche
del Tavolo Territoriale di Confronto, che € diventato cosi la sede di ascolto e condivisione che
la Regione Lombardia utilizza per cooperare con i diversi soggetti istituzionali e sociali che
governano il territorio e ne rappresentano interessi e funzioni.

In particolare vanno evidenziati i seguenti passaggi:

- 11 luglio 2002 - 3* sessione generale e sessione tematica “Mobilita e infrastrutture in
provincia di Pavia”;

- 15 dicembre 2005 - sessione tematica "Infrastrutture per la mobilita”;

- 14 dicembre 2006 - sessione tematica “Le infrastrutture strategiche dell’Accordo
Quadro di Sviluppo Territoriale e lo sviluppo locale in provincia di Pavia”;

- 18 luglio 2007 - sessione tematica “Potenzialita del turismo sostenibile e di sviluppo del
territorio”.

A partire dal 2003 é stata condivisa, tra i principali soggetti del partenariato istituzionale, la
volonta di arrivare ad un nuovo grande patto tra la Regione ed il territorio provinciale: 'Accordo
Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST), che é stato sottoscritto I'11 febbraio 2005.

L’AQST, che comprende una forte componente infrastrutturale, si pone quindi come luogo di
condivisione e programmazione dei piu significativi progetti a livello provinciale.

Il monitoraggio sugli interventi e la loro promozione

Ogni intervento inserito nellAQST & soggetto ad una procedura di monitoraggio semestrale.

Il Soggetto attuatore comunica al Soggetto Responsabile una serie di dati sullavanzamento
procedurale e realizzativo dell'intervento.

E cosi possibile evidenziare le eventuali criticita ed individuare le soluzioni pili opportune.
Ovviamente la procedura di monitoraggio implica, da parte del Soggetto Responsabile, una
conoscenza specifica e continua delle problematiche legate alle varie progettualita. Questo
‘accumulo di conoscenza” contribuisce a creare un contesto appropriato per lattivita di
governance delle politiche pubbliche, e quindi per la programmazione delle azioni da svolgere.




LE INFRASTRUTTURE FISICHE

La “lettura” del territorio, condotta nella fase di promozione e di predisposizione dellAQST, ha
evidenziato la presenza di aree svantaggiate e marginali, che necessitano di valorizzazione
anche mediante il potenziamento delle infrastrutture fisiche.

In particolare & stato possibile rilevare la presenza di alcuni elementi di debolezza nel sistema
infrastrutturale, generatori a loro volta di una carenza di connettivita del territorio su almeno tre
fronti distinti:

- l'insufficiente accessibilita alle aree di alta collina;

- la disagevole connessione tra le tre anime territoriali pavesi (Pavese, Lomellina, Oltrepo);

- la scarsa connettivita con alcuni poli di attrazione esterni alla provincia.

Ciascuno di questi elementi ha innescato, e continua ad alimentare a sua volta, una catena di
effetti di indebolimento del tessuto socio — economico della provincia.

E evidente come un contesto socio — territoriale pur ricco di potenzialitad di sviluppo, in uno
scenario di isolamento infrastrutturale, possa perdere considerevoli occasioni di attrattivita.

Nonostante la dotazione del sistema infrastrutturale pavese sia in linea con la media nazionale
(benché decisamente inferiore a quella lombarda) il grado di efficienza complessivo del
sistema stesso € ampiamente insoddisfacente.

La rete stradale ¢ infatti estesa sotto il profilo chilometrico, ma caratterizzata da una grande
predominanza di assi stradali secondari, a connessione prevalentemente infra—locale, rispetto
alle poche aste di comunicazione necessarie per supportare adeguatamente le richieste di
connettivita tra le principali macro aree interne al territorio provinciale e, soprattutto, con il
territorio esterno alla provincia.

La realizzazione del programma di potenziamento infrastrutturale previsto all'interno dellAQST
consentira una significativa inversione di tendenza rispetto al recente passato, muovendosi
proprio nella direzione di un riequilibrio complessivo della allocazione di risorse e nella
definizione di soluzioni coordinate, finalizzate a risolvere le singole criticita rilevate sulla rete e
a garantirne una migliore efficienza complessiva.

Mantenendo una classificazione gia utilizzata ai Tavoli Territoriali di Confronto per la
condivisione e la promozione degli interventi, & possibile raggruppare le principali progettualita
infrastrutturali fisiche del’AQST sotto tre categorie:

1) autostrada regionale Broni/Pavia/Mortara;

2) programma degli interventi prioritari sulla rete viaria di interesse regionale;

3) interventi strategici.

Per queste categorie di progettualita possono essere indicati gli obiettivi diretti, soprattutto in
relazione allo sviluppo socio-economico provinciale:



1) la nuova autostrada regionale Broni/Pavia/Mortara presenta un'importanza strategica
determinante per il territorio provinciale per il rilancio e il rafforzamento di aree che nel
recente passato hanno registrato un calo del numero delle unita locali delle imprese;

2) - il potenziamento e completamento dei sistemi tangenziali di Pavia, Vigevano,

Voghera e Mortara, finalizzati a valorizzarne il ruolo di nodi viari primari della provincia,
risolvendo alcune criticita viabilistiche oggi presenti, consentira di dare concreta continuita
al sistema dei flussi di traffico provinciali;
- il rafforzamento degli assi di penetrazione verso I'Oltrepo Pavese, che sconta un
quadro infrastrutturale assai svantaggioso, potra essere occassione di innesco di
significative opportunita di crescita e sviluppo. In particolare la riqualificazione della S.P. ex
S.S. 461, di cui Voghera e Varzi costituiscono i terminali, potrebbe migliorare anche
sensibilmente le potenzialita insediative di tutti territori comunali attraversati;

3) lattivazione sul territorio provinciale di alcuni interventi strategici generera un
accrescimento dell'attrattivita locale per le attivita produttive. Ad esempio:
- il Polo logistico di Mortara potra costituire un nodo fondamentale per la logistica e
linterscambio modale delle merci in un'ottica di complementarieta con ['Interporto di
Novara, che dista circa 30 km;
- il completamento della reinfrastrutturazione dell’Aeroporto di Rivanazzano potra
accrescere le possibilita di sviluppo turistico dell’area;
- il raddoppio ferroviario Milano/Mortara potra contribuire a migliorare il posizionamento
competitivo del territorio provinciale rispetto alle reti infrastrutturali di connessione alla
scala regionale, nazionale ed internazionale.

L'insieme degli interventi programmati possiede quindi una significativa rilevanza anche
rispetto ad ambiti tematici differenti rispetto a quello strettamente infrastrutturale, soprattutto
per le significative ricadute positive sulla valorizzazione dei sistemi economici territoriali, oggi
penalizzati da un certo grado di isolamento, ma anche per la possibilita di incrementare il
livello di attrattivita turistica e culturale sul territorio, in ragione di una piu facile connessione
con reti e sistemi territoriali integrati.

LE INFRASTRUTTURE TELEMATICHE

Il tema della diffusione della conoscenza rappresenta una delle sfide pil impegnative per le
Pubbliche  Amministrazioni, che hanno progressivamente inserito, nelle proprie
programmazioni strategiche, politiche tese a garantire accessi alla rete piu economici, rapidi e
sicuri, prevedendo forti investimenti nelle risorse umane e nella loro formazione, in un’ottica di
rafforzamento della competitivita di un territorio e di riequilibrio tra aree forti e aree deboli.

Anche per la realta pavese, a partire dal 2001, alcune istituzioni locali si sono quindi attivate
per creare il contesto adatto per lo sviluppo di una economia della conoscenza che sulla
interconnessione, sulla capacita di accesso all'informazione ed ai servizi in tempo reale,
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potesse fondare uno dei suoi pilastri costitutivi. Cid € tanto piu vero in un territorio
morfologicamente complesso, fatto di pianura, collina ed alta collina, a bassa densita abitativa,
con elevata frammentazione non solo dei nuclei abitativi, ma anche delle imprese (molte
micro-imprese disperse nel territorio) e delle istituzioni locali (numerosi comuni di piccola e
piccolissima dimensione), privo di significative agglomerazioni territoriali di attivita economiche
simili e complementari (distretti e cluster), con 'eccezione del vigevanese.

Pertanto la creazione e il miglioramento dei collegamenti telematici tra le tre diverse anime del
territorio pavese, e un’azione specifica orientata al territorio montano, sono state ritenute
prioritarie per ridurre il digital divide, fornendo accesso e valore aggiunto ai cittadini e alle
imprese sul territorio provinciale.

| pil importanti progetti di e-government realizzati, o in corso di realizzazione, sono:

il Protocollo Provinciale Federato della Provincia di Pavia, che realizzera una
infrastruttura di rete per la trasmissione e ricezione di posta tra enti pubblici della
provincia di Pavia, garantendo l'interoperabilita fra i rispettivi sistemi di protocollo;

la costituzione di Sistemi Informativi Sovracomunali di Comunicazione Telematica
degli Enti Locali. La caratteristica principale di un SISCoTEL ¢é quella di costituire un
centro informatico specializzato che, tramite la gestione dei servizi comunali in forma
associata, garantisca l'integrazione e la visibilita dei sistemi informativi dei singoli
comuni, quale potenziale veicolo di servizi a rete e quale elemento in grado di far
compiere un salto di qualita nel rapporto tra Enti Locali e i cittadini e il sistema
economico e imprenditoriale.

La possibilita di gestire in forma associata i servizi resi dai singoli comuni permette di
realizzare economie di scala ed apre la possibilita di offrire servizi di elevata qualita,
spesso troppo complessi e/o troppo costosi per le risorse di un singolo ente,
contenendo i costi di gestione e di manutenzione delle reti.

Un SISCoTEL non é pertanto la semplice somma dei sistemi informativi che lo
compongono, poiché il valore aggiunto sara costituito dalla fornitura di una serie di
servizi che lo caratterizzano qualitativamente.

In provincia di Pavia sono attive tre aggregazioni di comuni, che hanno beneficiato, per
la realizzazione dei rispettivi progetti, di cofinanziamenti regionali sui bandi emessi nelle
annualita dal 2001 al 2004:

e Aggregazione di Pavia - comuni di: Pavia (capofila), Chignolo Po, Cava
Manara, Filighera, Giussago, Landriano, Lardirago,Magherno, Siziano, Travaco
Siccomario, Vidigulfo, Vistarino;

e Aggregazione di Vigevano e Lomellina - comuni di: Vigevano (capofila),
Albonese, Cilavegna, Lomello, Mede, Parona, Robbio, S. Giorgio Lomellina,
Sannazzaro dé Burgondi, Suardi, Tromello, Valle Lomellina;

e Aggregazione della Comunita Montana Oltrepo Pavese - 29 comuni della
Comunita Montana e comune di Casteggio.



Per rispondere ad una richiesta di connettivita in banda larga, sempre piu frequentemente
riconosciuta da cittadini ed imprese quale obiettivo di politica economica in quanto condizione
imprescindibile di sviluppo, sia sociale che economico, una particolare attenzione & stata
dedicata al territorio dell'oltrepo montano, con la realizzazione, da parte della Comunita
Montana dell’Oltrepo pavese, di una rete infrastrutturale con tecnologia wireless.

PROGRAMMAZIONE DI UNA RETE PROVINCIALE DI MOBILITA LENTA

Ai diversi livelli istituzionali della programmazione, dai programmi europei sino alla scala
locale, viene di volta in volta ribadita la consapevolezza che il recupero socioeconomico di un
territorio, nonché la sua valorizzazione, debba passare anche attraverso la produzione di
attivita orientate in senso turistico, ecologico e culturale, ricercando soluzioni ambientali che
garantiscano uno sviluppo sostenibile. Adottare la sostenibilita come strategia di sviluppo
implica un approccio integrato, nel quale sia favorita tanto I'integrazione “orizzontale” tra i
diversi ambiti d'intervento, quanto quella “verticale” tra i diversi soggetti che partecipano ai
processi di pianificazione.

Il 18 luglio 2007 e stato realizzato il Tavolo Territoriale di Confronto di Pavia con una sessione
tematica dedicata alle potenzialita del turismo sostenibile e di sviluppo del territorio.
In tale sede sono emerse le seguenti progettualita condivise con il territorio:
o Sistema Greenway Milano/Pavia/Varzi
Corridoio ecologico Scuropasso
Navigazione turistica su Po e Ticino in provincia di Pavia
Grande foresta tra i due fiumi
Accordo di Programma “Pavia sul Ticino”
Via Francigena

La distribuzione sul territorio provinciale di queste progettualita & riconducibile essenzialmente
alle due direttrici:
- est/ovest: comprende 'asse navigabile del fiume Po, il tracciato della via Francigena e
la grande foresta di pianura (Travaco);
- nord/sud: comprende i corridoi del sistema Greenway e dello Scuropasso.

A seguito della citata sessione tematica del Tavolo Territoriale & pertanto partita un’attivita di
coordinamento sulla programmazione e realizzazione di una rete provinciale di mobilita lenta.
Si ritiene, infatti, che una rete di questo tipo possa costituire il supporto necessario per lo
sviluppo turistico e per una piu adeguata fruizione, anche culturale, del territorio.

Tale attivita, come sintetizzato nella Carta di sintesi allegata a questo documento, sta
consentendo di sistematizzare le conoscenze gia acquisite, evidenziando cosi le necessita di
chiusura prioritaria della rete complessiva, al fine di poter orientare positivamente le risorse
progettuali e finanziarie dei diversi soggetti.



SCHEDE ALLEGATE



AUTOSTRADA REGIONALE BRONI/PAVIA/ MORTARA

SOGGETTO ATTUATORE

Infrastrutture Lombarde S.p.A.

DESCRIZIONE dellINTERVENTO

Progetto di tratta autostradale con inizio dallautostrada A21 Torino-
Alessandria-Piacenza, in un punto compreso tra i caselli di
Broni/Stradella e di Casteggio/Casatisma, che si colleghera in direzione
nord al sistema tangenziale di Pavia, dopo aver superato il fiume Po
con un ponte di nuova realizzazione, per poi piegare verso nord-ovest,
collegando Pavia con Mortara. A seguire € previsto un raccordo fino a
Vercelli, realizzando cosi il collegamento est-ovest tra le autostrade A21
(Torino/Piacenzal/Brescia) e A26 (Genova-Alessandria-Gravellona
Toce), intercettando sul territorio provinciale la A7 (Milano/Genova).

AVANZAMENTO ATTIVITA’
(dati al 6° monitoraggio AQST)

Sta per essere completata la fase di aggiudicazione, alla quale seguira
la fase di progettazione definitiva.

Sullintervento & stato svolto uno studio tecnico relativo agli effetti
ambientali e territoriali su ampia scala, che dovra essere condiviso con
la Segreteria Tecnica, costituita dalla Provincia, e con gli Enti Locali
interessati.

L’aggiudicazione lavori & prevista entro maggio.




SP ex SS 494 VIGEVANESE

VARIANTE OVEST DI VIGEVANO (V LOTTO) E RIQUALIFICA TRATTA VIGEVANO/MORTARA

SOGGETTO ATTUATORE

Provincia di Pavia

DESCRIZIONE dell'INTERVENTO

L'esigenza di completare la circonvallazione di Vigevano, migliorando la
viabilita col Milanese ed i collegamenti della Lomellina con Malpensa,
ha portato all'individuazione degli interventi sulla SP ex SS 494.

La realizzazione del nuovo Ponte sul Ticino completera, in sede locale,
la riqualifica della viabilita a beneficio dell'intero territorio lomellino, a
tutto vantaggio di una migliore accessibilita all’hinterland milanese e allo
scalo aeroportuale di Malpensa.

Il progetto sulla SP ex SS 494 € suddiviso in cinque interventi:

IF 1.2 “Variante ovest di Vigevano V Lotto - Completamento intera
variante - 1° stralcio”

IF 1.3 “Variante ovest di Vigevano V Lotto - Completamento intera
variante - 2° stralcio”

IF 1.4 “Riqualifica tratta Vigevano/Mortara - Lotto 1 (tratto in Parona)”

IF 1.5 “Riqualifica tratta Vigevano/Mortara - Lotto 2 (completamento)”

IF 1.6 “Variante ovest di Vigevano IV Lotto - Completamento”

AVANZAMENTO ATTIVITA’
(dati al 6° monitoraggio AQST)

IF 1.2: i lavori, iniziati nel dicembre 2007, sono in corso di esecuzione e
si prevede la conclusione entro I'anno.

IF 1.3: si sta concludendo la fase di progettazione definitiva.
IF 1.4: 'intervento & concluso ed & in fase di collaudo.

[F 1.5: i lavori, iniziati nell'ottobre 2007, sono in corso di esecuzione € Si
prevede la conclusione entro 'anno.

IF 1.6: conclusa la fase di progettazione preliminare, € in corso la
progettazione definitiva esecutiva.
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SP EX SS 412 DELLA VALLE TIDONE

SOGGETTO ATTUATORE

Provincia di Pavia

DESCRIZIONE dellINTERVENTO

Si tratta di opere migliorative di un tracciato viario caratterizzato da
endemiche criticita dovute all’'esiguo calibro della carreggiata. Oltre agli
interventi di allargamento della sede stradale, sono previste le varianti
agli abitati di Villanterio, Valera Fratta (territorio di S. Angelo Lodigiano),
Torrevecchia Pia e S. Cristina, che permetteranno di superare i problemi
determinati dall’attuale attraversamento di centri abitati, nei quali non ¢
ipotizzabile un intervento di riqualifica in sede.

Al miglioramento delle condizioni di sicurezza di questa direttrice di
traffico si aggiunge I'obiettivo di creare un collegamento piu diretto tra
I'area Milanese ed i territori della Bassa Pavese e del Piacentino, sino
ad arrivare ai comuni montani dellalto Oltrepo (Zavattarello e
Romagnese), creando un asse di penetrazione alternativo a quello della
SP ex SS 461 del Passo del Penice.

Il progetto sulla SP ex SS 412 & suddiviso in 9 interventi

IF 2.1 “Variante di Villanterio”

IF 2.2 “Variante di Valera Fratta”

IF 2.4 “Variante di Torrevecchia Pia - 2° stralcio e tombinatura”

IF 2.5 “Riqualifica Torrevecchia Pia / A21 (intersezioni)”

IF 2.6 “Riqualifica Torrevecchia Pia / A21 (sede stradale)”

IF 2.7 “Variante di Santa Cristina”

IF 2.8 “Riqualifica Inverno - Santa Cristina”

IF 2.9 “Variante di Villanterio - completamento”

IF 2.10 “Variante di Torrevecchia Pia - completamento (tombinatura)”

AVANZAMENTO ATTIVITA’
(dati al 6° monitoraggio AQST)

IF 2.1: si sta concludendo la fase della progettazione definitiva.
IF 2.2: si sta concludendo la fase della progettazione definitiva.
IF 2.4: i lavori sono in fase di esecuzione.

IF 2.5: lintervento e programmato successivamente al 2015.

IF 2.6: l'intervento & programmato successivamente al 2015.

IF 2.7: si sta concludendo la fase della progettazione definitiva.
IF 2.8: si sta concludendo la fase della progettazione definitiva.
IF 2.9: lintervento e programmato a partire dal 2011.

IF 2.10:si sta concludendo la fase della progettazione definitiva-
esecutiva.
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COMPLETAMENTO TANGENZIALE DI PAVIA

SOGGETTO ATTUATORE

Provincia di Pavia

DESCRIZIONE dell'INTERVENTO

Il progetto di riqualificazione del tratto stradale della SP 69, dalla SP 2
Melegnanina alla SP 234 Codognese, che interessa le intersezioni con
la SP 71 di Cura Carpignano e con la SP 235 di Orzinuovi, comprende
gli interventi di messa in sicurezza dei suddetti incroci, mediante
I'attuazione di opere ed infrastrutture stradali in grado di svincolare il
traffico veicolare sulle singole direttrici, velocizzandone contestualmente
la percorrenza. Particolare rilievo andra ad assumere lo svincolo a livelli
differenziati in corrispondenza della ex SS 234, con prosecuzione sulla
ex SS 617 Bronese.

Con la realizzazione del tratto della tangenziale nord di Pavia si
completeranno una serie di collegamenti stradali in grado di rendere
autonomi i percorsi nord-sud ed est-ovest.

La finalita & quella di rendere funzionale e sicuro il percorso della
tangenziale cittadina che, visti i considerevoli flussi di traffico da e per
Milano, dalla bassa Pavese, dal territorio dell'Oltrepo Stradellino e dalla
Lomellina, andra a configurarsi come nodo viario di primaria importanza.

L'intervento di completamento della tangenziale di Pavia € suddiviso in
tre interventi:

IF 3.1 “Riqualifica da SP 2 a SS 234 (Bivio Vela)

Lotto 1 - stralcio 1° (intersezione)”

IF 3.2 “Riqualifica da SP 2 a SS 234 (Bivio Vela)

Lotto 1 - stralcio 2° (riqualifica tratta)”

IF 3.3 “Riqualifica da SP 2 a SS 234 (Bivio Vela)

Lotto 2 (Bivio Vela)”

AVANZAMENTO ATTIVITA’
(dati al 6° monitoraggio AQST)

IF 3.1: i lavori sono in fase di esecuzione.

IF 3.2: i lavori sono in fase di esecuzione e si prevede la conclusione
entro I'anno.

IF 3.3: intervento programmato a partire dal 2011.
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SP EXSS 211 DELLA LOMELLINA
VARIANTE OVEST DI MORTARA

SOGGETTO ATTUATORE Provincia di Pavia

DESCRIZIONE dellINTERVENTO | Il tracciato attuale della SP ex SS 211 penetra nel centro cittadino di
Mortara e prosegue il suo percorso attraversando I'abitato di Albonese.
L’obiettivo della variante € principalmente quello di migliorare e
velocizzare la percorrenza dei flussi di traffico provenienti dal contesto
territoriale lomellino, che vede il fiorire di iniziative di varia natura che si
stanno avviando nell'ambito extraurbano di Mortara, prima fra tutti la
realizzazione del Polo Logistico integrato.

Il progetto sulla SP ex SS 211 e suddiviso in due interventi:
IF 4.1 “Variante ovest di Mortara - Lotto 1 (variante all’abitato)”
IF 4.2 “Variante ovest di Mortara - Lotto 2 (riqualifica in sede)”

AVANZAMENTO ATTIVITA’ IF 4.1: i lavori sono in fase di esecuzione e si prevede la conclusione
(dati al 6° monitoraggio AQST) entro 'anno.

IF 4.2: & in corso la progettazione definitiva-esecutiva.

13




SP ex SS 461 DEL PASSO DEL PENICE
RIQUALIFICA TRATTA RIVANAZZANO/VARZI e VARIANTE DI VOGHERA

SOGGETTO ATTUATORE

Provincia di Pavia

DESCRIZIONE dellINTERVENTO

Scopo fondamentale dell'intervento & quello di agevolare I'accesso
all’'Oltrepo collinare e montano ai flussi di traffico provinciali ed extra
regionali, indirizzati alla conoscenza e valorizzazione del territorio
oltrepadano con indubbie ricadute positive in termini economici; la
Comunita Montana Oltrepo Pavese ha espresso la propria
approvazione alliniziativa tesa a valorizzare le realta montane
del’Appennino Pavese.

IL progetto sulla SP ex SS 461 e suddiviso in sette interventi:

IF 5.1 “Variante di Voghera - Lotto 1”

IF 5.2 “Variante di Voghera - Lotto 2”

IF 5.3 “Variante di Rivanazzano - attraversamento torrente Staffora”

IF 5.4 “Riqualifica Rivanazzano/Varzi - Lotto 1 (varianti ed intersezioni)”
IF 5.5 “Riqualifica Rivanazzano/Varzi - Lotto 2 (tratti riqualifica in sede)”
IF 5.6 “Riqualifica Rivanazzano/Varzi - Lotto 2 (varianti agli abitati
minori)’

IF 5.7 “Variante di Rivanazzano — completamento”

AVANZAMENTO ATTIVITA’
(dati al 6° monitoraggio AQST)

IF 5.1: entro maggio & previsto l'inizio della progettazione definitiva-
esecutiva.

IF 5.2: entro maggio & previsto l'inizio della progettazione definitiva-
esecutiva.

IF 5.3: intervento programmato a partire dal 2013.

IF 5.4: si sta concludendo la progettazione definitiva.

IF 5.5: si sta concludendo la progettazione definitiva.

IF 5.6: intervento programmato successivamente al 2015.

IF 5.7: intervento programmato successivamente al 2015.
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SP EX SS 617 BRONESE

RESTAURO CONSERVATIVO DEL PONTE DELLA BECCA

SOGGETTO ATTUATORE

Provincia di Pavia

DESCRIZIONE dellINTERVENTO

Il progetto prevede il consolidamento di una o piu pile del ponte e
I'adeguamento strutturale; le passerelle laterali che saranno approntate
per la manutenzione del ponte verranno mantenute come passaggio
ciclo-pedonale.

AVANZAMENTO ATTIVITA’
(dati al 6° monitoraggio AQST)

Intervento programmato a partire dal 2010.

SP EX'SS 35DEIGIOVI-SP EXSS 211 DELLA LOMELLINA -
SP EX'SS 412 DELLA VALLE TIDONE
RISTRUTTURAZIONE PONTI SUL FIUME PO

SOGGETTO ATTUATORE

Provincia di Pavia

DESCRIZIONE dell'INTERVENTO

Il progetto prevede il consolidamento della struttura delle pile e il relativo
impalcato dei ponti nei comuni di Bastida Pancarana, Pieve del Cairo,
Pieve Porto Morone.

AVANZAMENTO ATTIVITA’
(dati al 6° monitoraggio AQST)

Intervento programmato a partire dal 2011.
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SP EX SS 211 - SP EX SS 494 - SP EX SS 596 DIR
RISTRUTTURAZIONE PONTI SUL FIUME SESIA E SUL TORRENTE TERDOPPIO

SOGGETTO ATTUATORE Provincia di Pavia

DESCRIZIONE del'INTERVENTO |l progetto prevede il consolidamento delle strutture e 'adeguamento
della sede stradale dei ponti nei comuni di Lomello (211), di Vigevano e
Castello d’Agogna (494), di Candia (596 DIR).

AVANZAMENTO ATTIVITA’ Intervento programmato a partire dal 2014.
(dati al 6° monitoraggio AQST)

SP EX SS 35 DEI GIOVI - SP EX SS 617 BRONESE -
SP EX SS 412 DELLA VALLE TIDONE -
SP EX SS 211 DELLA LOMELLINA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI SUL FIUME PO

SOGGETTO ATTUATORE Provincia di Pavia

DESCRIZIONE del'INTERVENTO | Il progetto prevede la messa in sicurezza dei ponti sui fiumi Po e Ticino
nei comuni di Bastida Pancarana, Linarolo, Mezzanino, Pieve Porto
Morone e Pieve del Cairo.

| lavori consistono nella sostituzione dei giunti di dilatazione e
I'adeguamento dei parapetti.

AVANZAMENTO ATTIVITA’ E’ in corso la progettazione preliminare.
(dati al 6° monitoraggio AQST)
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NUOVO PONTE SUL TICINO A VIGEVANO

SOGGETTO ATTUATORE

Provincia di Pavia

DESCRIZIONE dell'INTERVENTO

L'intervento, contenuto nell’Accordo di Programma Quadro “Malpensa
2000%, si inserisce nel quadro dei lavori di adeguamento e
potenziamento della SP ex SS 494 “Vigevanese” ed e correlato al
progetto di raddoppio ferroviario della linea Milano-Mortara.

Attualmente, infatti, la linea ferroviaria e la statale utilizzano lo stesso
ponte ottocentesco che, a seguito del raddoppio ferroviario, non potra
piu ospitare la sede stradale. Il progetto prevede sia un nuovo ponte
(posto a circa 235 metri a valle del manufatto esistente), sia i raccordi
con la viabilita ordinaria.

AVANZAMENTO ATTIVITA’
(dati al 6° monitoraggio AQST)

E’ in fase di aggiornamento il progetto definitivo che sara posto a base di
gara. L'approvazione & prevista entro agosto.

VARIANTE EST DI STRADELLA

SOGGETTO ATTUATORE

Provincia di Pavia

DESCRIZIONE dellINTERVENTO

Realizzazione del tratto stradale compreso tra il cavalcavia
dellautostrada Torino/Piacenza (A21) sulla SP200 e linnesto sulla
SS10 finalizzato a migliorare I'accessibilita alla Valle Versa, inserendosi
nel pit generale quadro di potenziamento della direttrice
Milano/Stradella/Passo Penice.

AVANZAMENTO ATTIVITA’
(dati al 6° monitoraggio AQST)

| lavori iniziati nel marzo 2008 sono in fase di esecuzione.
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AEROPORTO DI RIVANAZZANO

SOGGETTO ATTUATORE

Societa’ Aeroporto della provincia di Pavia — Rivanazzano S.r.l.

DESCRIZIONE dell'INTERVENTO

L’aeroporto di Rivanazzano € un aeroporto privato ad uso civile gestito
dalla Societa Aeroporto della Provincia di Pavia — Rivanazzano s.r.l. le
cui attivita principali sono legate al turismo e alla scuola di volo. Si
colloca tra gli “aeroporti minori di interesse locale”, ovvero infrastrutture
fortemente dipendenti dal territorio circostante e che in esso svolgono la
propria funzione.

In data 11 luglio 2002 é stato sottoscritto I'’Accordo di Programma per la
‘Realizzazione dell'intervento di reinfrastrutturazione, con finalita
turistiche, dell’'aeroporto della provincia di Pavia in comune di
Rivanazzano”.

Il progetto di reinfrastrutturazione, presentato dalla stessa societa di
gestione, vuole adeguare le strutture aeroportuali alle esigenze dello
sviluppo turistico locale, considerando soprattutto la vicinanza delle
Terme di Salice, punto di forza del termalismo lombardo e di tutta I'area
dell'Oltrepo pavese.

La reinfrastrutturazione consiste in quattro interventi:

- il prolungamento e la riqualificazione della pista e della recinzione

- il potenziamento viario di Via Baracca, dall'incrocio con la provinciale
fino al parcheggio dell'aeroporto

- il miglioramento dell'innesto della Via Baracca con la SP ex SS 461
“del Penice”

- la realizzazione del nuovo edificio polivalente.

| primi tre interventi si sono conclusi.

La realizzazione della palazzina consentira, inoltre, 'avvio della 1 fase
del progetto Centro Polifunzionale Emergenza (C.P.E.) di Rivanazzano,
con lallestimento, allinterno dell’edificio in costruzione, della sala
situazioni e didattica.

AVANZAMENTO ATTIVITA’
(dati al 6° monitoraggio AQST)

| lavori della palazzina iniziati a giugno 2007 sono tuttora in corso di
esecuzione.
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POLO LOGISTICO DI MORTARA

SOGGETTO ATTUATORE

Societa’ Polo Logistico Integrato di Mortara S.p.A.

DESCRIZIONE dellINTERVENTO

E’ prevista la realizzazione di una struttura logistico-intermodale,
individuata anche dal PTCP tra la S.P. 494 e la linea ferroviaria Asti-
Mortara, nel territorio comunale di Mortara, per totali 500.000 mq, con il
fine di dotare il sistema produttivo della parte nord-ovest della provincia
di una struttura per la logistica e I'interscambio modale delle merci, in
un’ottica di complementarieta con I'Interporto di Novara - CIM che dista
circa 30 km.

Sono stati predisposti i progetti preliminare e definitivo dell'intero
progetto: 1° lotto parte intermodale, 2° lotto parte logistica.

La progettazione esecutiva del 1° lotto avviene per stralci funzionali.

NellAQST & attualmente attivato il primo lotto “parte intermodale”.

AVANZAMENTO ATTIVITA’
(dati al 6° monitoraggio AQST)

Sono in fase di ultimazione i lavori relativi alle opere di urbanizzazione.
Sono in corso di consegna i lavori dell’ultimo stralcio relativo alle opere
di armamento, elettrificazione e segnalamento ferroviario.
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RADDOPPIO FERROVIARIO MILANO/MORTARA

SOGGETTO ATTUATORE

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

DESCRIZIONE dell'INTERVENTO

L’intervento complessivo del raddoppio della linea Milano-Mortara
consiste nella realizzazione di un nuovo binario in affiancamento a
quello esistente e nella riqualificazione di tutta la linea (km 45), con
lintroduzione di nuovi apparati tecnologici, nuove fermate e stazioni, ed
eliminazione di tutti i passaggi a livello. | Comuni interessati al raddoppio
sono: Milano, Corsico, Cesano Boscone, Trezzano, Gaggiano,
Vermezzo, Albairate, Parona e Mortara per le tratte esterne;
Abbiategrasso, Ozzero, Vigevano e Parona per la tratta centrale.

Il progetto di raddoppio & suddiviso in tre lotti (fasi realizzative):

IF 8.1 — Tratte esterne

= |otto 1: riqualificazione della cintura sud di Milano gia a doppio
binario, con la creazione di nuove fermate in ambito urbano
(Rogoredo, P.ta Romana, Tibaldi, Romolo, Canottieri Milano,
San Cristoforo), con risoluzione degli aspetti di inserimento
urbanistico-territoriali e di contenimento del rumore demandata
ad uno specifico concorso di progettazione internazionale;

= lotto 2: il raddoppio delle tratte Milano San Cristoforo-Cascina
Bruciata (dove & programmata la nuova stazione per
I'attestamento del servizio comprensoriale) e Parona - Mortara.
I progetto di questo lotto prevede, nuovi parcheggi
d’interscambio e nuove viabilita di accesso nonché opere di
mitigazione ambientale (barriere fonoassorbenti), nuove fermate
e stazioni: Cesano Boscone, Corsico, Trezzano, Gaggiano e
Albairate-Cascina Bruciata.

IF 8.2 Tratta centrale

= lotto 3 : riguarda il raddoppio della tratta centrale Cascina
Bruciata-Parona. Il progetto preliminare della tratta centrale
presentato nel 2003 ai sensi della Legge Obiettivo da RF
prevede, rispetto alla soluzione a raso presentata da RFl in CdS
nel 2002, 'abbassamento del piano del ferro ad Abbiategrasso
a -3,50 mt e piu limitato a Vigevano e mirati interventi per le
opere di mitigazione-compensazione ambientale nel parco
Ticino. In sede di procedura di L.O. la Regione Lombardia ha
chiesto I'abbassamento del piano del ferro ad Abbiategrasso a -
5,40 mt e a Vigevano a -4-4,50 mt circa.

Con la realizzazione della tratta centrale si completera [lintero
raddoppio della linea Milano-Mortara potenziando in tal modo la rete del
trasporto ferroviario nell'area sud-ovest della Lombardia.

AVANZAMENTO ATTIVITA’
(dati al 6° monitoraggio AQST)

IF 8.1 — tratte esterne:
lotto 1: & stato nominato il vincitore del concorso di progettazione;
lotto 2: si € registrato un avanzamento lavori pari al 19%.

IF 8.2 — tratta centrale:
lotto 3: permane la criticita legata alle tempistiche di realizzazione.
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PROTOCOLLO PROVINCIALE FEDERATO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

SOGGETTO ATTUATORE

Provincia di Pavia

DESCRIZIONE dellINTERVENTO

II progetto consiste nell'installazione, presso la Provincia e tutti i comuni
aderenti, di un sistema di Protocollo Informatico e Gestione
Documentale, sviluppando ad hoc un sistema di monitoraggio che
permettera di visualizzare liter di una pratica ed il suo stato di
avanzamento nonché una previsione per la sua conclusione. Tale
monitoraggio sara disponibile anche presso gli URP e, in prospettiva, a
cittadini e imprese.

La realizzazione di tale infrastruttura di rete consentira, a pieno regime,
l'interscambio telematico di dati e comunicazioni fra le amministrazioni,
migliorera in modo considerevole la qualita dei servizi, sia in termini di
efficacia che di efficienza, e favorira una migliore conoscenza dei
fenomeni sociali ed economici in atto nel territorio, migliorando la
capacita di programmazione e controllo degli enti territoriali.

Sara consentito agli enti aderenti realizzare sportelli polifunzionali, quali
punti di contatto con il pubblico, in grado di fornire informazioni
disponibili in rete, relative ad ogni servizio erogato, non solo
dell'amministrazione presso la quale é situato lo sportello, ma anche da
ogni altra amministrazione aderente al progetto.

Le pr|n0|paI| attivita del progetto si sono articolate in:
ricognizione delle informazioni fornite dai comuni attraverso il
sito;
definizione delle modalita di adesione (ASP o Legacy) e della
relativa fornitura dell'applicativo per ogni singolo comune;
collaudo del sistema complessivo;
fornitura di carte firma digitale e PEC;
attivita formativa.

AVANZAMENTO ATTIVITA’
(dati al 6° monitoraggio AQST)

L'intervento si & formalmente concluso con [ultimo monitoraggio
ministeriale, avvenuto il 30 ottobre 2007, che ha attestato la piena
funzionalita del progetto.

Alcuni territori della provincia scontano, pero, un residuo di digital divide
che rende ancora difficoltoso I'utilizzo dell’applicativo.
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SISTEMI INFORMATIVI DI COMUNICAZIONE TELEMATICA DEGLI ENTI LOCALI - SISCoTEL

AGGREGAZIONE DI PAVIA

SOGGETTO ATTUATORE

ASM Pavia

DESCRIZIONE dellINTERVENTO

I SISCoTEL dell’Aggregazione di Pavia prevede la progressiva
erogazione di diversi servizi, di volta in volta oggetto di
bando/Convenzione tra Regione Lombardia e comuni aderenti:

IV 2.1 — bando 2001: realizzera I'erogazione di servizi di tipo Internet
(aperti al pubblico), Extranet (per utenti identificati) ed Intranet (per gli
enti autorizzati) nelle seguenti aree: Posta Elettronica, servizi SUAP,
servizi Tributi, servizi SIT, servizi Atti Formali, anagrafe estesa e
attivazione dei Servizi Carta d'ldentita Elettronica.

IV 2.2 — bando 2002: al progetto di base vengono aggiunti i servizi:
Ufficio Relazioni con il Pubblico, Protocollo informatico e Pagamenti
elettronici. *

IV 2.3 - bando 2003: al progetto viene aggiunto il servizio di
“Pubblicazione del bilancio”. *
Il Centro Sistema attiver, presso ogni comune aderente, i seguenti
servizi, erogati tramite I'uso della Carta Regionale dei Servizi:
autocertificazione;
inoltro pratiche elettroniche Sportello Unico
Attivita produttive;
verifica automatica autocertificazione.

*Ai Comuni di nuova adesione, rispetto ai bandi 2002 e 2003, viene
garantita la gestione del Portale di accesso all'intero sistema, la gestione
dei siti Internet dei singoli comuni, la gestione del sistema di posta
elettronica (con assegnazione di caselle di posta elettronica individuali e
di servizio), nonché l'integrazione delle banche dati anagrafiche con la
realizzazione di un sistema di repliche.

AVANZAMENTO ATTIVITA’
(dati al 6° monitoraggio AQST)

IV 2.1: conclusi i lavori, in corso i collaudi parziali tecnico-amministrativi,
con verifica della funzionalitd presso i singoli comuni aderenti; entro
giugno & previsto il collaudo generale finale.

IV 2.2: conclusi i lavori, in corso i collaudi parziali tecnico-amministrativi,
con verifica della funzionalitd presso i singoli comuni aderenti; entro
giugno & previsto il collaudo generale finale.

IV 2.3: prosecuzione dei lavori con estensione dei servizi derivati dai
bandi 2001 e 2002; entro 'anno 2008 saranno conclusi i lavori e si
procedera con i collaudi tecnico-amministrativi e finale.
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SISTEMI INFORMATIVI DI COMUNICAZIONE TELEMATICA DEGLI ENTI LOCALI - SISCoTEL
AGGREGAZIONE DI VIGEVANO E LOMELLINA

SOGGETTO ATTUATORE Comune di Vigevano

DESCRIZIONE dellINTERVENTO |l SISCoTEL dellAggregazione di Vigevano e Lomellina prevede

I'erogazione dei seguenti servizi:

Programma Lombardia Integrata e servizi di rete resi disponibili;

servizi di comunicazione (Sito Internet e posta elettronica);
anagrafe estesa;

albo fornitori;

assistenza scolastica e servizi integrativi.

AVANZAMENTO ATTIVITA’ L'intervento si & concluso a fine settembre 2007; il collaudo finale &
(dati al 6° monitoraggio AQST) avvenuto in data 13 novembre 2007.
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SISTEMI INFORMATIVI DI COMUNICAZIONE TELEMATICA DEGLI ENTI LOCALI - SISCoTEL
AGGREGAZIONE DELLA COMUNITA” MONTANA OLTREPO PAVESE

SOGGETTO ATTUATORE Comunita Montana Oltrepo Pavese

DESCRIZIONE dellINTERVENTO |l SISCoTEL 2004 della Comunita Montana Oltrepo Pavese prevede
Ieroga2|one dei seguenti servizi:

servizi di trasporto;

servizi di comunicazione;

servizi di cooperazione;

servizi direte;

servizi di sicurezza;

anagrafe estesa;

Servizio Informativo Territoriale;

Internet e Intranet.

Il Centro Sistema attivera presso ogni comune aderente i seguenti

servizi, erogati tramite I'uso della Carta Regionale dei Servizi:
autocertificazione (nascita, cittadinanza, residenza ecc.);
servizi di Biblioteca (prenotazione e restituzione libri);
certificazione  ISEE  (Indicatore  Socio  Economico
Equivalente).

AVANZAMENTO ATTIVITA’ | lavori sono stati conclusi, ed e gia stato effettuato il collaudo parziale
(dati al 6° monitoraggio AQST) nei comuni di Bagnaria, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Brallo di
Pregola, Canevino, Cecima, Godiasco, Golferenzo, Menconico, Montalto
Pavese, Montesegale, Ponte Nizza, Romagnese, Ruino, Santa
Margherita Staffora, Val di Nizza, Valverde, Varzi, Volpara, Zavattarello.
Entro giugno 2008 é previsto il collaudo finale.

Sono ancora in corso i lavori nei restanti comuni di Bosnasco,
Calvignano, Casteggio, Codevilla, Pietra de’ Giorgi, Redavalle, Rocca
de’ Giorgi, Rovesciala, Santa Maria della Versa, Zenevredo;

la fine lavori & prevista entro giugno 2008.
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PROGETTO DI INFRASTRUTTURA DI RETE PER LA MONTAGNA PAVESE

CON TECNOLOGIA WIRELESS

SOGGETTO ATTUATORE

Comunita Montana Oltrepo Pavese

DESCRIZIONE dellINTERVENTO

Il progetto, che interessa tutti i comuni appartenenti alla Comunita
Montana, realizza un’unica rete di comunicazione dati e consiste nella
creazione di una struttura radio (wireless lan) con linstallazione di
antenne per la distribuzione del segnale.

Il progetto sviluppa forti sinergie con il SISCoTEL, di cui costituisce
linfrastruttura di rete per 'erogazione dei servizi.

Come tecnologia wireless, conforme alla normativa 802.11b a 2,4GhHz,
é stata utilizzata quella di ultima generazione di tipo Hiperlan (11
canali), portando la capacita lorda teorica a 54 Mbit/s.

L’architettura dellintervento sara della tipologia “a stella”, con un server
centrale, ubicato presso la Comunita Montana, e dei client posti presso
le amministrazioni comunali.

L'intervento costituisce altresi una operazione di forte marketing
territoriale, offrendo nuove opportunita di connessione veloce alle
imprese e alle attivita intellettuali da insediarsi in zona.

AVANZAMENTO ATTIVITA’
(dati al 6° monitoraggio AQST)

Completata, a fine ottobre 2007, l'installazione su un primo gruppo di
comuni ed effettuati sia i collaudi relativi allinfrastruttura sia i test di
funzionalita/prestazioni per tutti i servizi.

Entro giugno 2008 & previsto il completamento delle installazioni.
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